



नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र आयोजना मूल्यांकन तथा
समापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

श्रावण, २०७५

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र आयोजना मूल्यांकन तथा समापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

प्रस्तावना: वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सञ्चालन गरेका वा यसको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाहरुको मूल्यांकन तथा समापन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तथा आयोजनाको मूल्याङ्कन र समापनको क्रममा सिकिएका पक्षहरुलाई भविष्यको लागि मार्गदर्शक पद्धतिको रूपमा अवलम्बन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन विकास समितिले यो कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ ।

१ **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस कार्यविधिको नाम "वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र आयोजना मूल्यांकन तथा समापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५" रहेको छ ।

(२) यो कार्यविधि समितिले स्विकृत गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२ **परिभाषा:** विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,

(क) समिति भन्नाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन विकास समिति सम्भन्तुपर्छ ।

(ख) केन्द्र भन्नाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र सम्भन्तु पर्छ ।

(ग) आयोजना भन्नाले केन्द्र आफैले सञ्चालन गरेका वा केन्द्रको लगानीमा सञ्चालित आयोजना वा परियोजना वा कार्यक्रम सम्भन्तुपर्छ ।

३. **आयोजना समापन :** (१) आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाको प्रभाव, आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरु र समाधान गर्न अवलम्बन गरिएका उपायहरु, तथा प्राप्त ज्ञानलाई संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने निकाय, वित्तीय सहयोग गर्ने निकाय र अन्य साभेदार निकाय तथा आयोजनामा संलग्न अन्य संस्था वा ब्यक्तिहरुको पृष्ठपोषण समेत समावेश गरिने छ ।

(३) प्रतिवेदनबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीहरुलाई आयोजनाबाट प्राप्त भएका लाभहरु दिगो रूपमा कायम राख्न थप सहयोग आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषय सूनिश्चित गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

(४) आयोजना कार्यान्वयन गर्दा केन्द्रका नीतिहरु, परिणाम, ढाँचा तथा वित्तीय योजना बमोजिम बित्तीय स्रोतको प्रयोग भए नभएको समेत मूल्यांकन टोलीले विश्लेषण गर्नेछ ।

४ आयोजना समापनका पक्षहरु : (१) आयोजना समापनमा प्रशासनिक, प्राविधिक र वित्तीय गरी तीन वटा पक्षहरु समावेश हुनेछन् ।

(२) प्रशासनिक समापनमा आयोजनाको अभिलेख संकलन, आयोजनाको सफलता वा अफलताको विश्लेषण, सिकाइका विषयहरु, आयोजना संचालन वा सेवा स्थानान्तरण जस्ता एकिकृत गतिविधिहरु समावेश गरिनेछ । आयोजनाको प्रशासनिक समापन गर्दा देहायका कार्यहरु सम्पन्न गरिनेछ :

- (क) आयोजनाको उद्देश्य र आयोजनाको प्रारम्भिक तथा कार्यान्वयनको चरणमा तयार भएका दस्तावेजमा आधारित भई आयोजनाको प्रतिफलमा सम्बन्धित पक्षको स्थापित पहुँचको आधारमा आयोजनाको स्वीकार्यताको दायरा सम्बन्धि विषय,
 - (ख) आयोजना सम्पन्न भए पछि आयोजना टोली, कार्यकारी ब्यवस्थापन, आयोजनाका सहायक कर्मचारी, लेखा परीक्षक तथा आयोजनाका बाह्य निरीक्षक सहित आयोजनाको समिक्षाबाट प्राप्त विषय तथा पाठ सिकाई
 - (ग) अनुभव तथा सिकाइका आधारमा आयोजनाको दक्षतामा सुधार गर्ने तथा पैसा बचत गर्ने जस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभव सम्बन्धी विषय, र
 - (घ) आयोजना कार्यान्वयन तथा त्यसको वास्तविक लागत, आधारभूत तथा वास्तविक आयोजना कार्यान्वयनको अवधि र त्यसको समिक्षा गरी समान प्रकृतिका आयोजनाहरुका लागि लागू गर्न सकिने सिफारिश सम्बन्धी विषय,
 - (ङ) आयोजनाको निर्माण तथा संचालनमा संलग्न ब्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालाहरुलाई आयोजनाबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण गर्ने विषय
- (३) आयोजना समापनको प्राविधिक पक्षमा देहायका विषयहरु समावेश गरिनेछ :
- (क) आयोजनाको प्राविधिक पक्षहरुलाई संकलन गर्नको लागि आयोजनाको अभिलेख सुरक्षित रुपमा राख्ने विषय,

- (ख) आयोजनाका लाभग्राहीको अभिलेख, खरीद सम्बन्धी, वित्तीय अभिलेख, टाईमसिट तथा आवधिक प्रतिवेदनहरु,
- (ग) आयोजनाको सम्पत्तिको अभिलेख अध्यावधिक भए नभएको विषय । सो सूचीमा देहायका विषयहरु समेटिएको हुनु पर्नेछ :
- (अ) सम्पत्ति खरीद गरेको मिति,
 - (आ) सम्पत्तिको विवरण,
 - (इ) भुक्तानी गरिएको रकम,
 - (ई) फिर्ता गर्न सकिने मुल्य अभिवृद्धि कर,
 - (उ) भुक्तानी गरिएको अनुदान,
 - (ऊ) आयोजनाको कार्यभएका स्थानहरु,
 - (ए) आयोजनाको क्रमसंख्या वा पहिचान नम्बर, र
 - (ऐ) सम्पत्तिहरु रहेको स्थान ।
- (घ) दस्तावेज व्यवस्थापन: आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धि रेकर्ड सहित आयोजनाको सम्पूर्ण दस्तावेज (आईटी, कागजात, अन्य मिडियामा भएको रेकर्ड) राख्न जिम्मेवार हुनेछ ।
- (ङ) आयोजना व्यवस्थापनको अभिलेख: प्रशासनिक प्रकृया, बैठकका निर्णयहरु लगायतका विषयहरुलाई समेटेर आयोजना व्यवस्थापनको अभिलेखको अन्तिम समिक्षा गर्ने । आयोजनाको अभिलेखमा आयोजना सम्बन्धी गतिविधि र खर्चको प्रमाण स्वरुप मूल चलानीहरु तथा विद्युतिय वित्तीय अभिलेखहरु लगायतका विषयहरु समावेश गर्नुपर्नेछ । उक्त अभिलेखमा आयोजना अनुगमनका देहायका विषयहरु समावेश गरिनेछ :
- (अ) वास्तविक लागतको लेखा परिक्षण,
 - (आ) मिलान कोष,
 - (इ) कर्मचारी नियुक्ति तथा कार्य विवरण,
 - (ई) अन्य नियुक्तिहरु,
 - (उ) हाजिर भएको विवरण तथा भुक्तानी सम्बन्धी प्रमाण, र
 - (ऊ) ओभरहेड तथा सम्भौता गर्ने कुनै विधि भए सो को प्रमाण ।

(च) खरीद सम्भौता बमोजिम सबै कार्य सम्पन्न भई सो कार्यहरुको विवरण केन्द्रको वेब साईटको राखिनेछ ।

(४) आयोजना समापनको वित्तीय पक्षमा देहायका विषयहरु ध्यानमा राखिने छ :

- (क) आयोजनाको अन्तिम दावी तथा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन (केन्द्र तथा दाताको नियम बमोजिम तयार गरिएको) स्विकृत भएको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिना भित्र पेश गरिनेछ । उक्त प्रतिवेदन पेश भए पछि केन्द्रले सबै सिफारिसहरुमा छलफल गरी सो सिफारिस बमोजिम अन्तिम दावी गनुपर्ने रकममा समायोजन गरिने विषय,
- (ख) पहिले भुक्तानी भएको वा खर्च भएको रकम मात्र दावीका लागि योग्य हुने विषय,
- (ग) स्विकृत मिति भन्दा पछि भएको खर्च दावीका लागि योग्य नहुने विषय,
- (घ) आयोजनाको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाडिका सबै खर्चहरु क्रेडिटमा देखिएको वा भुक्तानी भएको विषय, र
- (ङ) अन्तिम भुक्तानी दावीको प्रगती प्रतिवेदन: अन्तिम भुक्तानीको दावी सहितको प्रगती प्रतिवेदनमा आयोजनाको प्रगती तथा उपलब्धिहरुको विस्तृत विवरण समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

५. **आयोजना मूल्याङ्कन:** (१) आयोजना मूल्यांकनका सबै चरणहरु निष्पक्ष तरीकाले सम्पन्न गर्न स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको नियुक्ति गरिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकनकर्ता आयोजनाको नीति निर्माण, डिजाईन तथा व्यवस्थापनमा सलग्न ब्यक्ति हुने छैन ।

(२) केन्द्रका कर्मचारीले मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुने भएमा ऊनीहरुले तोकिए बमोजिमका नैतिक सिद्धान्त तथा आचरणको पालना गर्नुपर्नेछ ।

(३) मूल्यांकनकर्ताहरुले सम्पूर्ण मूल्यांकन अवधिभर उच्चस्तरको पेशागत तथा ब्यक्तिगत इमानदारीता तथा आचरण कायम गर्नुपर्नेछ ।

(४) आयोजनाको मूल्यांकनकर्ताले सामाजिक तथा साँस्कृतिक वातावरणको मूल्यांकन गर्दा लैंगिक समता, प्रासंगिक कारकहरु जस्तै विश्वास, तौरतरीका, रितिरीवाज समेतका विषयहरु मूल्यांकनमा समावेश भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

(५) सम्बन्धित मापदण्ड तथा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा मूल्यांकनका आधारहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण, सिफारिसहरुको ब्यवस्थित अनुगमन, मूल्यांकन

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक पहुँचको सुनिश्चितता, नतिजामा आधारित ब्यवस्थापन ढाँचा जस्ता माध्यमबाट मूल्यांकनको उपयोगिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

(६) परिणाममा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकनको सुनिश्चितताको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, २०६७ बमोजिम परिणाममा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति तथा ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ ।

(७) पारदर्शिता सुनिश्चितताको लागि मूल्यांकन समितिले मूल्यांकनको सबै प्रकृत्यामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग नियमति छलफल गर्नेछ ।

(८) मूल्यांकन प्रतिवेदनमा मूल्यांकन विधि, मूल्यांकनको तरिका, सूचना तथा लागत सम्बन्धी विवरण समावेश गरिनेछ ।

(९) मूल्यांकन प्रतिवेदन, त्यसमा ब्यवस्थापनको प्रतिक्रिया तथा त्यसको नियमित अनुगमन प्रतिवेदनहरूलाई केन्द्रको वेबसाईटमा राखिनेछ ।

७. आयोजना समापन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी : (१) केन्द्रले सञ्चालन गरेका वा यसको लगानीमा संचालित आयोजनाहरूको समापन तथा मूल्यांकनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन केन्द्र अन्तर्गतका सम्बन्धित महाशाखा, शाखा तथा ईकाईहरूलाई जिम्मेवार बनाईनेछ ।

(२) आयोजनाको समापन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी र अवलम्बन गरिने विधि अनुसूचि १ बमोजिम हुनेछ ।

(३) आयोजना समापनको सूची अनुसूचि २ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने छ ।

**अनुसूचि १:
जिम्मेवारी बाँडफाँड**

समापन पक्ष	प्रमुख जिम्मेवारी	अवलम्बन गरिने बिधि
प्रशासनिक समापन	योजना महाशाखा (प्रविधि प्रवर्द्धन महाशाखाको सहयोगमा)	आयोजनाको अभिलेख संकलन गर्ने, आयोजनाको सफलता तथा असफलताको विश्लेषण गर्ने, अनुभव संकलन गर्ने, आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
प्राविधिक समापन	प्रविधि प्रवर्द्धन महाशाखा	आयोजनाको अभिलेख तयार गर्ने, लाभग्राहीको अभिलेख तयार गर्ने, खरीद अभिलेख, आर्थिक पक्षको अभिलेख, समय तालिका आदि ।
आर्थिक समापन	आर्थिक प्रशासन शाखा तथा खरीद शाखा	केन्द्र वा दातृ निकायको स्विकृत नियम बमोजिम आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन तथा अन्तिम दावी तयार गर्ने ।
आयोजना समापन चेकलिष्ट	आयोजना व्यवस्थापन ईकाईको प्रमुख	चेकलिष्ट तयार गरी आवश्यक स्विकृतिको लागि हस्ताक्षर गराउने ।
आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने	आयोजना व्यवस्थापन ईकाईको प्रमुख	आयोजनामा संलग्न टोलिसँगको समन्वयमा आयोजनाको सबै पक्षहरूलाई समेटि आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्ने ।
अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने	योजना महाशाखा	प्रतिवेदनको मस्यौदा पृष्ठपोषणको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला तथा केन्द्रको आन्तरीक महाशाखा, हाखा

		तथा ईकाईहरूलाई प्रस्तुत गरी उपयुक्त पृष्ठपोषण समावेश गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने
मुल्यांकन प्रतिवेदन	योजना महाशाखा	मुल्यांकन शाखा मार्फत मुल्यांकनका सबै पक्षहरूलाई समेटि मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
अन्तिम प्रतिवेदनको स्वीकृति	कार्यकारी निर्देशक	प्रतिवेदनलाई औपचारिक स्वीकृति दिई समर्थनका लागि केन्द्रको बोर्ड वा आयोजना निर्देशक समिति वा दुवैमा पेश गर्ने ।
प्रतिवेदनहरूको Disclosure	सुचना शाखा/IT शाखा	योजना शाखा सँगको समन्वयमा केन्द्रको वेबसाईटमा राख्ने तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने ।

**अनुसुचि २:
आयोजना समापनको सूचि**

खण्ड १: आयोजनाको जानकारी				
आयोजनाको नाम:			आयोजना नं:	
खण्ड २: संचालनको समापन				
कार्य	जिम्मेवार ब्यक्ति/शाखा	सम्बन्धित दस्तावेज		कैफियत
		छ	छैन	
आयोजनाको अन्तिम समिक्षा प्रतिवेदन तयार गर्ने				
अन्तिम समिक्षा गर्ने				
अन्तिम मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने				
आयोजनाको सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्ने				
आयोजना समापनको सुचना तयार गर्ने				
बजेट शंसोधन, मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने, दातृ निकायलाई पेश गर्ने अन्तिम आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने				
.....				
.....				
खण्ड २: आर्थिक समापन				
आर्थिक समापनको शुरुवात				

गर्ने (दातृ निकायलाई फिर्ता गर्ने, वा अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्नुपर्ने वा नपर्ने)				
समिक्षा गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने				
प्रतिवेदन प्रमाणीकरण गरी स्विकृत गर्ने				
समापन प्रकृया अघि बढाउने				
.....				
खण्ड ३: स्विकृति				
तयार गर्ने: आयोजना ब्यवस्थापक				
नाम:	दस्तखत:			
टिप्पणी:	मिति:			
जाँच गर्ने: आर्थिक प्रसासन प्रमुख				
नाम:	दस्तखत			
टिप्पणी:	मिति			
सिफारीस गर्ने: योजना महाशाखा प्रमुख				
नाम:	दस्तखत			
टिप्पणी:	मिति			
स्विकृत गर्ने: कार्यकारी निर्देशक				
नाम:	दस्तखत			
टिप्पणी:	मिति			